

Oprava silnice I/38 Stonařov – Dlouhá Brtnice

Aktuální informace o průběhu prací, ze dne 5.10.2017

Dobrý den

Dle dohody zasílám denní harmonogram následujících dní...

Sobota 7. 10. : Recyklace za studena – není možno přejíždět

Neděle 8. 10.: Recyklace za studena – není možno přejíždět

Pondělí 9. 10.: Zrání recyklace – není možno přejíždět

Úterý 10. 10.: Zrání recyklace – není možno přejíždět

Středa 11. 10.: Zrání recyklace + infiltrační postřik – není možno přejíždět

Čtvrtek 12. 10.: pokládka ACP – možno přejíždět cca po 3 hodinách od položení vrstvy

Pátek 13. 10.: pokládka ACL - možno přejíždět cca po 3 hodinách od položení vrstvy

Pozn: v úterý 10. 10. cca v 8:00 proběhne zkouška na recyklaci a **pokud bude příznivá**, bude po zřízení odpovídajícího přejezdu možno přejíždět až do provedení infiltračního postřiku (středa 11. 10. cca v 15:00).

Tento harmonogram je bohužel bez záruky, je silně závislý na počasí a ovlivnit jej mohou i organizační vlivy (stroje jsou nasazeny na spoustě staveb a přejíždějí, v takovémto prostředí prostě dochází k odchýlkám).

Omlouvám se za komplikace a zdravím

Bc. Roman Pavlíček

Technicko – výrobní přípravář

COLAS CZ, a.s.

divize Silniční stavitelství, oblast Jih

Kosovská 10, 586 37 Jihlava

www.colas.cz

Tel.: + 420 567 574 894

Mobil: + 420 733 780 318

Fax: + 420 567 574 801

E-mail: roman.pavlicek@colas.cz